nr sprawy: ZPil.271.37.2025 Zatacznik nr 2 do SWZ — wzér umowy

UMOWA NR ZPil.272......2025

zawarta w dniu .......... w Sarnakach, pomiedzy:

Gming Sarnaki z siedzibg w Sarnakach

ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki

REGON 030237687, NIP 496-02-06-961

reprezentowang przez Grzegorza Arasymowicza — Wéjta Gminy Sarnaki
przy kontrasygnacie Jowity Radziwonki - Skarbnika Gminy Sarnaki
zwang w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajgcym”

FEPreZENIOWANEG PrZEZ ...c.u.eeeeeeiee e e e e e e e
zwanym dalej ,Wykonawca”

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”

0 nastepujgcej tresci:

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 378 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp”.

§1
Integralno$¢ dokumentéw
1. Integralne czesci niniejszej umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
1) Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ),
2) Zatgcznik nr 2 — Opis przedmiotu zaméwienia — (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych — STWIORB, Dokumentacja projektowa oraz Przedmiary robét),
3) Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy,
4) Zatgcznik nr 4 — Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
5) Zatgcznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.

2. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w pkt 1) — 5)
w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia
zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

3. W przypadku réznic pomiedzy pozycjami lub wartoSciami wynikajagcymi z projektu oraz
z przedmiarow robot, uznaje sie, iz wigzgce sg pozycje lub wartosci wynikajgce z projektu.

4. Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu
na interpretacje niniejszej Umowy.

§2
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Budowa i przebudowa gminnej oczyszczalni sciekébw w Serpelicach”, zwanego dalej
.Przedmiotem Umowy”. Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z dokumentacjg
projektows.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:
1) Budowe obiektéw na terenie oczyszczalni Sciekéw:
— zbiornik usredniajgcy sciekdw ob. A,
— wiata na przyczepy na osad ob. Nr B,
— Wiata na osad obiekt nr C,
— Agregat pradotwérczy z wiatg ob. Nr D,
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— Studnia rozprezna Sciekéw surowych ob. Sr.
2) Remont obiektow:

— Budynek socjalno- techniczny ob. Nr 1.
3) Adaptacje nastepujgcych obiektéw:

— istniejgca komora zageszczania osadu ob. Nr 3, adaptacja zbiornika wyréwnawczego,

— istniejgca komora stabilizacji osadu ob. Nr 4, adaptacja zbiornika osadu,

— istniejgca pompownia lokalna ob. Nr 8, adaptacja komory napowietrzania sciekow
dowozonych,

— istniejgca komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych ob. Nr 11, adaptacja komory zasuw,

— istniejgce pomieszczenie sito — piaskownika ob. Nr 12, adaptacja pomieszczenia DAIMAD,

— istniejgce pomieszczenie stacji odwadniania osadu ob. Nr 13, adaptacja budynku
pompowni ,,P-2".

4) Ponad to nalezy wykonac¢:

— Utwardzenia terenu przy projektowanych obiektach z kostki betonowej gr. 8,0 cm
na podbudowie,

— Ogrodzenie terenu z systemowych przesetl, na podmuréwce betonowej. Wysokos¢
ogrodzenia min. 1,5 m. Brama wjazdowa o wym. Min. 4,0 m, furtka o min. szerokosci
0,9m,

— Wewnetrzne okablowanie elektryczne i sygnatowe oczyszczalni,

— Instalacje technologiczne s$ciekowe i osadowe — w obrebie oczyszczalni — pomiedzy
poszczegolnymi elementami oczyszczalni.

3. Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania przedmiotu umowy okresla:
1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ),

)
2) Dokumentacja projektowa,
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
4) Przedmiar robot,
5) Oferta Wykonawcy,
6) Kosztorys ofertowy,
7) Harmonogram rzeczowo — finansowy.

4. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykonaé zgodnie z:

1) szczegdtowym opisem przedmiotu zamowienia, ktéry stanowi zatgcznik nr 1 do SWz;

2) obowigzujgcymi przepisami prawa w tym z przepisami prawa budowlanego i ochrony
srodowiska i obowigzujgcymi normami technicznymi lub technologicznymi, standardami
zabezpieczenia i bezpieczenstwa ppoz. i BHP oraz przepisami sanitarnymi;

3) nalezytg starannoscig, z zasadami sztuki budowlanej, wspétczesnej wiedzy technicznej,
warunkami okreslonymi w pozyskanych pozwoleniach na budowe, w uzgodnieniach, opiniach,
pozwoleniach, decyzjach oraz w innych dokumentach formalnych wydanych przez odpowiednie
instytucje administracji publicznej oraz gestoréw uzbrojenia terenu;

4) SWz,

5) ofertg Wykonawcy.

5. Zakres robdt objetych umowg obejmuje takze wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych w tym organizacje zaplecza robdt, mediéw i innych w tym zwigzanych
z wymogami BHP, celem realizacji Umowy bez zaktocen.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robd6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidiowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziefh odbioru robét przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, a Wykonawca zobowigzuje sie takie
roboty wykonac.

7. Zamawiajagcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Beda
to przyktadowo zmiany powodujgce:

a) obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,
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10.

11.

12.

13.

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,
c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujgcych przepisow.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Roboty ujete w dokumentacji przetargowej, a nie ujete w cenie ryczattowej brutto oferty Wykonawcy
nie beda traktowane jako roboty dodatkowe i nie bedg finansowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca os$wiadcza, ze jako profesjonalista nie zglasza Zzadnych zastrzezen lub uwag
do niniejszej umowy oraz jej zatacznikow, terenu budowy lub jego otoczenia, a ponadto stwierdza,
ze nie zachodzg zadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju,
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej tredcia.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie angazowat sie w jakiekolwiek przedsiewziecia, ktore
mogtyby mieé negatywny wpltyw na wymagang jakos¢ robét lub terminowg realizacje niniejszej
umowy.
Strony ustalajg, ze bedg wspotpracowaly ze sobg w celu prawidlowego wykonania przedmiotu
niniejszej umowy. Wspdtpraca taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie drugiej
Stronie wszelkich informaciji, zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu,
zdarzenia lub okolicznosci, ktére mogg mie¢ jakikolwiek wptyw na prawidtowe wykonanie niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatébw, urzgdzen
i osprzetu niezbednych do realizacji zakresu umowy, aby zapewni¢ nieprzerwane prowadzenie
robét budowlanych, w tym terminowg realizacje przedmiotu umowy. W zwigzku z tym wszelkie
zakidcenia w prowadzeniu robot budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zakresu umowy
w terminie, wynikajgce z zaktécen w dostawie materiatdow, urzadzen i osprzetu, nie bedg stanowity
podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji przedmiotu umowy

§3

Materiaty
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw zapewnionych i dostarczonych na teren budowy
przez Wykonawce na jego koszt i stanowigcych jego wlasnosé¢ lub wtasnosé podmiotédw, ktorymi
postuguje sie Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy, przy czym Wykonawca odpowiada
za ich jakos¢ i zgodnosé z umowg i przepisami jak za witasne.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.)
oraz Polskim Normom, wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie.
Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.
Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do okazania Zamawiajgcemu
wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, na kazdym etapie robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéow i robo6t okreslonymi w STWIORB. Jednoczesnie Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé pozytywng akceptacje od inspektora nadzoru na materiaty wbudowane
w formie pisemnej oraz na kazde Zzgdanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okazac
na kazdym etapie realizacji robdt swiadectwa dopuszczajgce material/materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie.
Jezeli Zamawiajgcy zazada badan i sprawdzen, kiére wchodzg w zakres przedmiotu umowy,
to Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na wtasny koszt. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do przeprowadzenia badan dot. jakosci realizowanych robét, zgodnie z planem badan
kontrolnych ustalonym przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Badania kontrolne bedg przeprowadzane na zlecenie i koszt Zamawiajgcego z zastrzezeniem,
zdania przedostatniego niniejszego ustepu. Wyniki badan, o ktérych mowa wyzej, wigzg Strony,
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o ile Wykonawca nie zgtosi Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych (dni urzedowania
Zamawiajgcego), liczac od daty otrzymania wynikbw badan, pisemnych zastrzezen
co do prawidtowosci tych wynikow. W przypadku zgtoszenia zastrzezeh zgodnie z Umowa,
Zamawiajacy zleca powtdrzenie badania wybranemu przez siebie podmiotowi majgcemu stosowne
uprawnienia do jego przeprowadzenia. Wyniki powtérzonych badan sg dla Stron wigzgce. Koszty
powtdrzonych badan pokrywa w catosci Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtdrzonych badan
wskazg na niezgodne z Umowg na wykonanie robét. Pokrycie tych kosztow przez Wykonawce
nastgpi w drodze ich potrgcenia przez Zamawiajgcego z wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy
od Zamawiajgcego lub w postaci noty obcigzeniowe;.

7. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do dokonania na zgdanie Zamawiajgcego kontroli jakosci robdt, wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

8. Sposéb zagospodarowania lub utylizacji materiatéw pochodzgcych z rozbiérki lub demontazu
stanowigcych wiasno$¢ Zamawiajgcego Wykonawca winien uzgodni¢ w trakcie realizacji umowy.
Postepowanie Wykonawcy w tej materii winno by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
prawa.

9. Wszelkie koszty poniesione na transport i sktadowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
bedzie pokrywat Wykonawca.

§4
Obowiazki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od daty uzyskania
przez Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na budowe;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej inwestycji (STWIORB, Dokumentaciji
Projektowej);

3) udostepnienie Wykonawcy innych, dodatkowych dokumentéw i danych dotyczacych
przedmiotu umowy, anizeli te ktére zostaly objete dokumentacjg przetargowa, tylko wtedy, gdy
taka konieczno$¢ wytoni sie w trakcie prowadzenia rob6t oraz gdy znajduja sie one w posiadaniu
Zamawiajgcego;

4) Zztozenie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych;

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

6) stata wspéipraca z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja
przedmiotu umowy;

7) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce;

8) dokonanie odbioru przedmiotu umowy;

9) dokonanie terminowej zapfaty wynagrodzenia okre$lonego w § 10 niniejszej umowy
za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

10) zgtaszanie uwag, sugestii i zastrzezen dotyczacych przedmiotu niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przestrzeganie ogdinych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w dokumentaciji
projektowej;

2) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestycji
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiORB;

4) kontrola jakosci materiatdw i robdt oraz sprzetu, urzadzen i wyposazenia zgodnie
z postanowieniami projektu budowlanego i STWIORB,;

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robét
w zakresie okreslonym postanowieniami w projekcie budowlanym i STWiIORB;

7) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

8) koordynowanie prac podwykonawcéw oraz ich dalszych podwykonawcow, w szczegdlnosci
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zapewnienie, iz zaden podwykonawca bgdz dalszy podwykonawca nie przystgpi
do wykonywania robét budowlanych, wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, bez uprzednio
zawartej umowy podwykonawczej, w trybie okreslonym w § 8 i przed uplywem terminu
do zgtoszenia sprzeciwu przez Zamawiajgcego co do postanowien umowy podwykonawczej;

9) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia robét ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robé6t zanikajgcych w terminach i zakresie okreslonym
w projekcie budowlanym i STWiIORB;

10) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajagcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyng¢ na jakosé lub termin zakonczenia robét, niezwiocznie po ich ujawnieniu sig;

11) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach;

12) zapewnienie dojazdu mieszkancom do ich doméw prywatnych w razie, gdy wykonywanie
przedmiotu zaméwienia w jakikolwiek sposob zaktdca bezproblemowy dojazd do nieruchomosci
powyzszym osobom (o ile bedzie wymagane);

13) zapewnienia oznakowania drog oraz sygnalizacji $wietinej zgodnie z planem organizacji ruchu,
a w przypadku koniecznosci, zapewnienia recznego kierowania ruchem przez sygnalistow
przeszkolonych w zakresie wykonywania niektdérych czynnosci zwigzanych z kierowaniem
ruchem drogowym (o ile bedzie to wymagane);

14) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)
i przedtozenie go Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy;

15) uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwolen administracyjnych przewidzianych
przepisami prawa dla rozpoczecia, prowadzenia robét i wykonanie przedmiotu umowy, o ile
takie bedzie wymagane wtasnym staraniem i na wiasny koszt, w tym ztozenie dokumentac;ji
powykonawczej do wiasciwego miejscowo Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
oraz przygotowanie i ztozenie Zamawiajgcemu kompletnych dokumentéw wymaganych
do pozwolenia na uzytkowanie;

16) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach, zezwoleniach oraz umozliwienie
wystawiajgcym je wiladzom lub powotanym do tego stuzbom przeprowadzania inspekcji
i zbadania przebiegu Robét w ramach ich kompetencji, realizacji prac budowlano -
montazowych na podstawie i zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz
uzgodnieniami wydanymi przez wtasciwe organy administracj;

17) zapewnienie, aby dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggéw lub
innych mediéw uzytecznosci publicznej powodujgce przestdj istniejgcych urzgdzen lub ciggéow
technologicznych, o ile wystgpig, nie byty rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem
istniejgcych urzadzen lub obiektow i bez pisemnego zezwolenia wydanego przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru nie pozniej niz 7 dni przed
zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektora nadzoru
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkéw bezpieczenstwa;

18) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystosci statych lub ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy,
lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdét, tak aby ani roboty ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajace z powyzszych obowigzkéw.
Wszystkie powyzsze kwoty uwaza sie za wliczone i objete ceng ofertows;

19) podjecie, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych rzetelng praktykg budowlang i doswiadczeniem zawodowym oraz aktualnymi
okolicznosciami, w celu zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkoéw sasiadujgcych
z terenem budowy celem unikniecia powodowania na nich jakichkolwiek zaktécen lub szkdd.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli
posesji czy budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zakidcenia lub szkody;

20) przeprowadzenie koniecznych, badan, préb i rozruchdw;

21) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
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i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajgcego;

22) opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg
oraz sporzgdzenie i skompletowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do rozpoczecia
i prowadzenia robét;

23) usuniecie materiatéw z rozbiorki poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

24) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu
w tym wytyczenie obiektu oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

25) uczestnictwo w przeglgdach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Usuniecie, stwierdzonych protokolarnie wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w wyznaczonych terminach.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy oraz prowadzone prace wobec
Zamawiajgcego i 0soOb trzecich od chwili przekazania terenu budowy do dnia protokolarnego
odbioru koncowego, w tym réwniez za dziatania i zaniechania podwykonawcéw.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenie mienia wiasnego jak i mienia
podwykonawcéw znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewni¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

5. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnosé¢,
zgodnie z przedstawionym przez kierownika budowy planem BIOZ.

6. W przypadku uszkodzenia sieci kanalizacyjnej, wodociggowej, teletechnicznej, energetycznej
i gazowej Wykonawca zostanie obcigzony kosztami usuniecia awarii oraz kosztami wynikajgcymi
z przerw w eksploatacji. W przypadku dochodzenia odszkodowania od Zamawiajgcego z przyczyn
o jakich mowa wyzej Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu
w petnym zakresie.

7. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) odpowiedniego zorganizowania i zabezpieczenia oraz dozoru terenu budowy przed dostepem
0s6b trzecich i prowadzenia robo6t budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz
przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i Srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej;

2) wykonania odpowiedniego ogrodzenia (jezeli jest to mozliwe), oznakowania i zabezpieczenia
terenu budowy;

3) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczenh i urzadzen, socjalnych lub
technicznych, dla personelu Wykonawcy;

4) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatbw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
ze szczegollnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do kazdego miejsca
terenu budowy oraz sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego
prowadzenia robot, urzgdzen pomocniczych lub materiatdw, odpaddw, nieczystosci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

5) dbatosci o utrzymanie ftadu i porzadku na terenie budowy;

6) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadoéw, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robé6t budowlanych, a takze
wywozu odpaddw, nieczystosci i gruzu zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) oraz ustawy z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733).

7) pokrycia kosztéw zwigzanych ze: zuzyciem energii elektrycznej i wody, wytgczeniem lub
uszkodzeniem medidw w trakcie prowadzonych robo6t budowlanych, z ewentualnym
opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, prob i rozruchu jak
réwniez do dokonania odkrywek w przypadku niezgtoszenia robét do odbioru ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych oraz wydatkow zwigzanych z organizacja kohcowego odbioru
technicznego robét budowlanych;

8) pisemnego informowania Zamawiajgcego — za posrednictwem Inspektora nadzoru
inwestorskiego o:

a) koniecznosci wykonania robét zamiennych i dodatkowych;
b) zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
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10.

opdznienie planowanej daty zakonczenia robo6t oraz do wspétpracy z Zamawiajgcym przy
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom;
c) robotach zanikowych na 7 dni przed ich zakryciem;

9) w przypadku wystgpienia probleméw dotyczgcych rozwigzan technicznych w trakcie realizacji
umowy zobowigzuje sie Wykonawce do przedstawienia w porozumieniu z Inspektorem nadzoru
sposobu ich rozwigzania;

10) po zakonczeniu robét do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru robdt;

Od dnia odbioru terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie zdarzenia, ktdre zaistniejg

podczas wykonywania umowy. Za wszystkie wyrzgdzone komukolwiek szkody podczas budowy lub

w zwigzku z budowg odpowiada Wykonawca, chyba, ze nie zachodzi zwigzek przyczynowy

pomiedzy prowadzeniem robot a wyrzgdzong szkodg. Wykonawca przyjmie odpowiedzialno$é

w szczegolnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy oraz
0s0b trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, w tym obiektow,
materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robét podczas
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwaranc;ji i rekojmi.

4) niewlasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe placu budowy i wykonawstwo prac
niebezpiecznych pozarowo,

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robét, w szczegdlnosci szkody powstate w instalacjach pozostajace
w bezposrednim zwigzku z prowadzeniem robdt;

6) szkody zwigzane z niewtasciwym zabezpieczeniem terenu budowy oraz dopuszczenie na teren
budowy 0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca bedzie podejmowat na wtasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia dotyczgce poboru
i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktdrych sg niezbedne
do wykonywania czynnosci objetych niniejszg umowg. W tym celu winien on zapewni¢ i uzy¢
wszelkich niezbednych urzgdzen budowlanych, robot tymczasowych, $rodkéw transportu,
materiatow oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych
punktéw robot. W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrodta
wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do odpowiednich
zarzgdzenh przedstawionych mu przez kompetentne wiadze oraz winien zapfaci¢ za wynajecie tego
zrodta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie
za wliczone w cene umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli wykonywania umowy na kazdym etapie jej

realizaciji.

§5

Terminy realizacji zaméwienia
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy w terminie do dnia 15.12.2026 r.
Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczecia wykonywania robét budowlanych w terminie 14 dni
od dnia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy.
Za termin realizacji przedmiotu umowy przyjmuje sie pisemne zgtoszenie Wykonawcy o gotowosci
do odbioru koicowego, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z istniejgcg dokumentacjg techniczng oraz z terenem
budowy i panujgcymi tam warunkami i nie wnosi o przedtuzenie terminu realizacji umowy ani
0 zwiekszenie wynagrodzenia jak rowniez nie wnosi innych zastrzezen w przedmiocie niezgodnosci
dokumentaciji z przepisami prawa.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac budowlanych
réwniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom, wykonanie prac zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przepisami prawa
budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem na budowe.
Przedmiot umowy okreslony w § 2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
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10.

11.

przez Zamawiajagcego Harmonogramem rzeczowo — finansowym. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ ten harmonogram w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy
oraz uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat
podziat robét na etapy z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegdélnych
elementéw robdt wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne proby, odbiory, przeglady,
rozruch, zatwierdzenia i uzgodnienia. Sporzgdzony harmonogram rzeczowo - finansowy musi by¢
zgodny z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Wykonawca zobowigzany jest wskazac
w harmonogramie rzeczowo — finansowym szczegétowy zakres robot wykonywanych przez
podwykonawcéw oraz przewidywane ptatnosci na rzecz podwykonawcow w przypadku, gdy
Wykonawca przewiduje wykonanie cze$ci robot przez podwykonawcéw. Postanowienia
harmonogramu winny gwarantowa¢ dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust 1.

Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu rzeczowo - finansowego,
0 ktérym mowa w ust. 7 w terminie 5 dni od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce.
Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego. Brak uwag Zamawiajgcego
do przedtozonego harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Zamawiajacy nie zatwierdzi opracowanego harmonogramu rzeczowo -
finansowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia poprawionego harmonogramu zgodnie
z uwagami zgtoszonymi przez Zamawiajgcego w terminie 5 dni od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen.

Po uzgodnieniu i podpisaniu przez Strony, harmonogram bedzie stanowit integralng czescig umowy
jako jej zatgcznik.

Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu
do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci harmonogramu z postanowieniami umowy, lecz
wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tres¢ harmonogramu Strony dostosowujg
harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Wykonawca zobowigzany jest przediozyé
Zamawiajgcemu uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy, w terminie 5 dni od daty
zawarcia aneksu zmieniajgcego umowe. Zmieniony harmonogram stanowi zatgcznik do umowy.

§6

Kierowanie robotami
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg oraz robotami branzowymi osoby
wymienione w wykazie oséb przedtozonym przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane w wykazie oséb skierowanych
do realizacji zamoéwienia wymaganych uprawnien i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci
do wiasciwych izb zawodowych, okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy obiektywnie konieczna bedzie zmiana oséb,
o ktérych mowa wyzej, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne
zmiany oraz osobe zastepujgcg. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg co najmniej réwne kwalifikacjom
i dodwiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych mowa
w ust. 3 nie pdézniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osob
do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak $mier¢, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie danej osoby

Strona 8 z 26



nr sprawy: ZPil.271.37.2025 Zatacznik nr 2 do SWZ — wzér umowy

z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, lub jeZzeli zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacii, itp.), nie wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany
i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych
w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 3 dotyczace kwalifikacji osoby
zastepujacej.

6. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna i wykaze,
ze kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, bgdz wykonuje
je w nieprawidtowy sposaéb.

7. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy.

8. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg innych oséb niz osoba
wskazana w ofercie Wykonawcy stanowi razgce naruszenie postanowien umowy i podstawe
odstgpienia przez Zamawiajgcego ze skutkiem natychmiastowym od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

9. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiagzki na terenie budowy.

§7
Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw), w zwigzku z zastosowaniem klauzuli spoteczne;
na podstawie art. 95 ustawy Pzp os6éb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023
r. poz. 1465 oraz z 2024 r. poz. 878 i 1222), tj. pracownikdw wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci zwigzane z nadzorem nad pracami i pracownikami (z wyjgtkiem oséb
petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie), montazem infrastruktury techniczne;j,
robotami  budowlano-montazowymi, robotami dotyczgcymi zagospodarowania terenu,
wykonywaniem prac przez wszystkich pracownikéw fizycznych wykonujgcych roboty budowlane
/montazowe na budowie, operator sprzetu (koparka, dzwig, samochdéd ciezarowy itp.), przez caty
okres wykonywania tych czynnosci.

2. W ftrakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dokumenty w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
— oswiadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o ktéorym mowa

w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp przez wykonawce lub podwykonawce;

— oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
0sb6b wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 1;

— poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy o prace/luméw o prace
zatrudnionego  pracownika/zatrudnionych pracownikbw  wykonujgcego/wykonujgcych
czynnosci, wskazane przez zamawiajgcego w pkt 1;

— innych dokumentéow - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

Dokumenty opisane wyzej winny by¢ przedstawione zachowaniem aktualnie obowigzujgcych

przepisdow Prawa o ochronie danych osobowych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany oséb
zatrudnionych do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 oraz do przedtozenia stosownych
dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 2 dotyczacych nowego pracownika w terminie 5 dni od dnia
rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci wymienionych w ust. 1.

4. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest rowniez do wykonywania innych
czynnosci  kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 0s6b wykonujgcych czynno$ci

wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

— zadania aktualnych oswiadczeh i dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 2,

— zadania od wykonawcy wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

5. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dokumentéw/zgdanego przez zamawiajgcego dokumentu w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy traktowane bedzie jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0s0b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kar umownych
w wysokosci okreslonej § 15:

a) za kazdy przypadek odmowy przediozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub nieprzedtozenia
w terminie do wgladu ktéregokolwiek z dokumentow okreslonych w ust. 2 w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy osob wykonujgcych prace wskazane w ust. 1,

b) za kazdy przypadek niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisOw, zobowigzujgcych ich do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres
realizacji umowy, wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§8
Podwykonawstwo

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.

2. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci zamodwienia
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje oraz wymagany sprzet
do ich wykonania.

3. Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wlasnymi / przy pomocy Podwykonawcow
W ZAKIESIE ...ttt (zgodnie z o$wiadczeniem
ztozonym w formularzu ofertowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy).

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:
1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz
2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Postanowien ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedgcych podmiotami, na ktérych
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz
do dalszych podwykonawcow.

6. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego podwykonawcy
oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany
do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich
koordynaciji.

8. W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe
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0 podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne

z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegodlnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie
wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna byé
zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robét, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady pfatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem, ze jezeli
wynagrodzenie to bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego wynikajgcego z niniejszej umowy, Zamawiajacy nie
bedzie odpowiadat wobec podwykonawcy jako diuznik solidarny za zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy od Wykonawcy w czesci przewyzszajgcej wynagrodzenie za ten
zakres robot ustalone pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

6) wymadg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 1, obowigzki w zakresie dokumentowania oraz sankcje
z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona byé mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany do

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo,

moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim

przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w ust. 11,

rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé

Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnosé z oryginatem, kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajgcego

projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze zgtosi¢

sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje umowy

o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezeh do projektu umowy

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci, gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw
od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego bedg mogty utrudniaé lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;
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6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umoéw

o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgtoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub zastrzezen

przez Zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawca

za zaptate wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umows.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem Kkopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy okreslonej

w § 10 ust. 1. Wytagczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30

dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem

wystgpienia o zapfate kary umowne;.

Procedure, o ktérej mowa w ust. 18-19, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian umoéw

0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca powierzajgc realizacje robét podwykonawcy jest zobowigzany do dokonania

we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajgcy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

na zasadach okre$lonych w art. 465 ustawy Pzp.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

§9
Dostep do terenu budowy

Ustala sie, ze:

1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na teren
budowy,

2 osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego
oraz wszelkiego innego personelu, o ktorym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru jako o upowaznionym personelu innych wykonawcow
Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz osob ktéorym wstep na teren budowy przystuguje
z mocy prawa w trakcie wykonywania czynnosci urzedowych.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy

okreslonego w § 2, zgodnie ze ztozong ofertg w wysokosci netto ............... zt, podatek VAT
W WYSOKOSCi  ...ocuvnennnnn. zt, co daje faczng kwote brutto ............... zt (stownie:
.................................... 00/100).

Strony uzgadniajg, ze ptatno$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie dokonana
w nastepujgcy sposob:
— trzy faktury czesciowe za wykonane robét wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
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finansowego zatwierdzonego przez zmawiajgcego z tym, ze warto$¢ wynagrodzenia
wynikajgca z faktury czesciowej nie moze przekroczy¢ kwoty stanowigcej 25% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w ust.1;

— faktura koncowa po wykonaniu catosci przedmiotu zaméwienia w wysokosci wynoszgcej
réznice catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1 i wysokosci zaptaconych
faktur czesciowych.

ptatnos¢ za przedmiot umowy zostanie dokonana w czterech transzach

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie podlega

zmianie przez caty okres realizacji umowy z zastrzezeniem § 17 i § 18 umowy.

Wynagrodzenie ryczaftowe nie wyklucza mozliwosci zmian umowy dotyczacych realizaciji

dodatkowych robét, od dotychczasowego Wykonawcy, ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu

podstawowym (i zwigzanym z tym podwyzszeniem wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1),

a ktérych wykonanie stato sie niezbedne, po spetnieniu przestanek okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt

3 ustawy Pzp.

W przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robét, o ktérych mowa w ust. 5 Wykonawca

bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu do umowy, co w kazdym przypadku

poprzedzone zostanie sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét, a realizacja
robét nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow jak zamodwienia
podstawowego objetego niniejszg umowa. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania roboét dodatkowych niezwiocznie
po stwierdzeniu koniecznosci ich wykonania. Ustalenie wartosci robét dodatkowych nastgpi poprzez
zastosowanie s$rednich wskaznikdw cenotwodrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu) wg SEKOCENBUDU dla woj.
mazowieckiego, dla kwartalu poprzedzajacego kwartat, w ktérym wykonywane sg roboty.

W przypadku braku cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen

z Zamawiajgcym. Okreslenie ilosci robét, nastgpi na podstawie dokumentacji projektowej robét

dodatkowych.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy

zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca

zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich czynnosci niezbednych
do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
nieprawidtowego oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

a takze oddziatywan innych czynnikéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie badz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé

podstawg do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robdt wynikajgce z rzeczowo —

finansowego harmonogramu robét zatwierdzonego przez zmawiajgcego nastgpi na podstawie

faktur czesciowych oraz faktury kohcowe;j.

W celu dokonania rozliczenia czesciowego lub koncowego Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu

wykonanie prac podlegajacych odbiorowi cze$ciowemu lub koncowemu oraz przedstawia

Zamawiajgcemu zestawienie warto$ci wykonanych robo6t z harmonogramu rzeczowo - finansowego

obejmujgce zakres wykonanych prac z rozliczeniem ich wartosci.

Zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢ zgodne ze sporzgdzonymi w danym okresie

protokotami czesciowego odbioru robét oraz harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Podstawe do wystawienia faktur stanowia:

a) w przypadku faktury czesciowej — protokét czesciowego odbioru robdt podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce,

b) w przypadku faktury kohcowej — protokét ostatecznego odbioru robét podpisany przez
Zamawiajagcego i Wykonawce.

Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej ust. 1.

W przypadku dostarczenia faktury VAT bez dokumentéw wymaganych Umowg albo dokumentow

0 niewfasciwej tresci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wstrzymania jej ptatnosci. Termin

zaptaty takiej faktury VAT bedzie liczony od daty uzupetnienia stosownych brakéw.

Zaptata kazdej faktury nastgpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym protokotem odbioru
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czesciowej lub koncowego prac, na numer rachunku bankowego wskazanego w fakturze

z uwzglednieniem ust. 12. Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego

Ptatnosci wynikajgce z niniejszej umowy bedg dokonywane na rachunek bankowy wskazany przez

Wykonawce na fakturze, z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem

rachunku ujawnionego wykazie podatnikéw VAT Ministerstwa Finanséw. Gdy w wykazie ujawniony

jest inny rachunek bankowy, pfatnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy
ujawniony w tym wykazie

Woyptata jakichkolwiek zaliczek na poczet wynagrodzenia jest wykluczona.

Rozliczenia z podwykonawcami:

1) W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robot wykonany
réwniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow
w zalgczniku do protokotu stanowigcego podstawe wystawienia faktury podpisanym przez
Zamawiajgcego, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

2) Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

3) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktorych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

4) Z zastrzezeniem punktow 5 — 8., Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce do wysokosci okreslonej w ust. 5.

5) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

6) Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) Zamawiajgcy informuje Wykonawcg o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca
w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczgce
zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

8) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w punkcie 7, Zamawiajacy moze:

— nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

— Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

— dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

9) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajgcemu kosztorys wskazujgcy sposéb

wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamowienia

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
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21.

Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robét nieujetych w opisie zamoéwienia i Specyfikacji technicznej;

4) robdt zamiennych.

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien
umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

§11
Odbiory

Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koncowy

catosci robo6t) dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi

w SWZ oraz niniejszej umowie.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych dokonywane beda przez Zamawiajgcego.

Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pozniej niz na 3 dni robocze

przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robét ulegajgcych zakryciu. Jezeli

Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest na jego zgdanie

odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt,

a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu przedmiotu umowy i gotowosci do odbioru

koncowego nie pdézniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakonczenia robét. Do odbioru koncowego

Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ wszystkie niezbedne dokumenty, o ktérych mowa

w SWZ, umowie i zatagcznikach do umowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior

przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia

robot i przyjecia kompletnej i prawidtowej dokumentacji powykonawcze;j.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne, to jest uniemozliwiajgce

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem lub zgtoszenie robét ma charakter

pozorny (zgtoszenie mimo braku zakonczenia prac) Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy
odbioru przedmiotu umowy do czasu ich usuniecia lub faktycznego zakonczenia prac.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady sg nieistotna i nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy termin
na usuniecie wad. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zlecenia podmiotowi trzeciemu usuniecie wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze).

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) Jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej obnizy¢é wynagrodzenie. Wysoko$¢é wynagrodzenia zostanie ustalona przez
strony a w razie braku porozumienia przez biegtego ustalonego przez strony.

b) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu roboét zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwitoki.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokét odbioru zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego o usunieciu wad i

usterek.

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy

jest protokét kohcowego odbioru robdt, podpisany przez strony umowy, ktérego zatgcznikami bedg
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10.

11.

12.

13.

dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:
— oryginat dziennika budowy;
— oswiadczenie kierownika budowy:
— 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
— protokoty badan i sprawdzen jakosci robét i materiatdbw w tym Swiadectwa zezwalajgce
na stosowanie materiatébw w budownictwie;
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
robot/odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 13 ust. 7 niniejszej umowy.

§12

Gwarancja jakosci i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi na zrealizowany przedmiot umowy
na okres ............... miesiecy, liczac od daty odbioru kohcowego przedmiotu umowy bez
zastrzezen.
Rekojmig i gwarancjg objete sg wszystkie wykonane ustugi, roboty budowlane oraz materiaty,
sprzet, urzadzenia oraz wyposazenie, jakie zostaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy okresy gwarancji udzielone przez producentéw/dostawcow sa dtuzsze,
obowigzujg te okresy.
W okresie gwaranciji i rekojmi na roboty budowlane Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
usuwania wad i usterek w terminie do 14 dni od daty powiadomienia go o wadzie lub usterce przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie dokonywat zgtoszen pisemnie lub pocztg elektroniczng.
W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania usterek lub nieusuniecia ich przez
Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie stronie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), zachowujgc przy tym prawo wynikajgce
z gwarancji i rekojmi oraz moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne przewidziane w umowie.
Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ koszty zastepczego usuniecia wad lub usterek z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wszelkie koszty zwigzane z obstugg przez Wykonawce okresu rekojmi i gwarancji obcigzajg
Wykonawce.
Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wady takze w sytuacji, gdyby usuniecie wady wigzato sie
z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy.
Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem.
Wykonawca odpowiada wobec zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi za wady
za caly przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcéw, w odniesieniu
do wad powstatych w okresie waznos$ci gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajgcego najpézniej
w terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy i przejecia catosci robot przez Zamawiajgcego,
co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci robot.
Strony umowy zgodnie ustalajg, ze nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem terminu rekojmi
i gwarancji dokonajg przeglagdu przedmiotu umowy w celu ustalenia jego stanu technicznego.
Z ostatecznego, pogwarancyjnego odbioru przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protokét
pogwarancyjny, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiajgcy wyznaczy termin na ich
usuniecie.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o kiérym mowa w § 10
ust. 1, tj. kwote ...ccuvvenennnne. zt (stownie: ... 00/100).

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst ustalone ust. 1 umowy zabezpieczenie
w petnej wysokosci w formie .......................l.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi, w tym
roszczen z tytutu kar umownych.

4. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie poreczenia lub gwarancji Wykonawca winien
przedstawi¢ projekt dokumentu Zamawiajagcemu w celu uzyskania akceptacji jego tresci.

5. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie lub zmiany terminu wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia przedtuzonego zabezpieczenia w terminie 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. W przypadku nieprzedituzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w terminie 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy ma prawo zrealizowa¢ gwarancje/poreczenie celem ustanowienia
zabezpieczenia w formie pienieznej na przediuzony okres realizacji umowy w pienigdzu.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. dokonania odbioru kohcowego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci
i rekojmi za wady.

8. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 10 pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji jakos$ci i okres rekojmi
ulegajg wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§14
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa, to jest co najmniej: umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia, na kwote nie mniejszg niz 5 000 000,00 zt z zastrzezeniem, iz bedzie
ja utrzymywat w mocy przez caty okres realizowanej umowy.

2. Najpozniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, wskazane
w ust. 1

3. Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

4. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktada¢ Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz na 14 dni przed datg wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia. W przypadku, kiedy z jakichkolwiek przyczyn w czasie trwania niniejszej umowy
wygasnie ochrona ubezpieczeniowa w jakimkolwiek zakresie, Zamawiajgcy moze zawrze¢ na koszt
Wykonawcy umowe z ubezpieczycielem i potrgci¢ kwote ubezpieczenia z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§15
Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w postaci kar
umownych.
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2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 %
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, chyba Zze odstgpienie
nastapito z przyczyn, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o kiérym mowa w § 5 ust. 1 umowy
w wysokosci 0,2 % fagcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzieh
zwioki,

2) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie okresu rekojmi lub
gwarancji w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy,
za kazdy dzieh zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

4) w przypadku, gdy roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zatwierdzony przez Zamawiajgcego i skierowany
do wykonywania robét zgodnie z procedurg okreslong w § 8 umowy w wysokosci 0,5% fgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

5) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego w wysokoséci 0,1% fgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,05 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzienh, ktéry uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej
zapfaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy a dokonaniem ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, z ktdrej potrgcona zostanie naleznos¢ bezposrednio wyptacona,

7) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,05% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien, ktéry uptynie pomiedzy terminem pfatnosci okre$lonym
w umowach podwykonawczych lub w zaktualizowanym harmonogramie realizacji robot
zleconych podwykonawcy, a faktycznym dokonaniem pfatnosci przez Wykonawce,

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo robét
budowalnych lub dostaw lub ustug, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy lub
ustugi, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedituzenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy za kazdy przypadek naruszenia,

9) w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcoéw) na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wymienionych w § 7 ust. 1 w trakcie realizacji zaméwienia lub
w przypadku nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego dowoddéw potwierdzajgcych
zatrudnienie tych oséb na podstawie stosunku pracy - w wysokosci 0,05 % fgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy ujawniony przypadek
niespetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub za kazdy przypadek
nieprzedstawienia dowodéw wymienionych w § 7 ust. 2 umowy.

4. Wszystkie przewidziane w umowie kary umowne stajg sie wymagalne w terminie 7 dni
od daty doreczenia drugiej stronie zgdania zaptaty.

5. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1,
na co Wykonawca wyraza zgode. Zaptata lub potrgcenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy
z wykonania zobowigzan objetych umowa.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych,
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w sytuacji, gdy kary umowne okreslone w niniejszej
umowie nie pokryjg catosci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz utraconych korzysci.

7. W sytuacji wyrzadzenia przez Wykonawce szkody na skutek zaistnienia przypadkéw niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy innych niz wymienione w ust. 3 Wykonawca bedzie ponosit
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wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodinych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym.

8. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, nie moze
przekroczy¢ 30 % ustalonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia brutto.

9. Odstgpienie od umowy nie wytgcza uprawnienia do naliczania kar umownych.

§16
Odstgpienie od Umowy

1. Niezaleznie od wypadkéw przewidzianych w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa,
a w szczegolnosci ustawy Kodeks cywilny, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy Wykonawca nie przystgpi do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
przerwie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wykonywanie robét i niezwtocznie nie
wznowi rob6t pomimo wezwania Zamawiajgcego do ich wznowienia;

b) wysokos¢ naliczonych kar umownych osiggnie 30% #gcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy;

c) zostanie wydany w toku postepowania egzekucyjnego nakaz zajecia istotnej czesci majagtku
Wykonawcy, w sposob zagrazajacy lub uniemozliwiajgcy realizacje niniejszej umowy;

d) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie bez
akceptacji Zamawiajgcego lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez
Podwykonawcow, w stosunku do ktérych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy
przewidziany w § 8 umowy;

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny
Zz wymaganiami Zamawiajgcego, dokumentacjg techniczng przedmiotu zamdwienia,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, wskazaniami Zamawiajgcego lub postanowieniami
niniejszej umowy oraz mimo wezwania do naprawy sposobu realizacji umowy, nie przystgpit
do realizacji umowy w sposob prawidlowy w wyznaczonym stosownym wezwaniem
Zamawiajgcego terminie;

f) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcéw, lub
jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére
ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czyndéw lub wydarzen;

g) Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na zasoby
ktérego powotywat sie na zasadach okredlonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie
wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy albo nie wykaze, ze samodzielnie spetnia
warunek w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia;

h) jezeli Wykonawca op6znia sie w wykonaniu przedmiotu umowy o co najmniej 30 dni ponad
termin, o ktérym mowa w § 5 ust. 1;

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia badz
od bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajgcego do usuniecia
uchybieh. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ przyczyny odstgpienia.

3. Zgodnie z art. 456 ustawy Pzp Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od niniejszej
umowy:

1) jezeli wystgpi istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpié¢
w terminie do 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy;
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2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

4. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od umowy jezeli wystgpi koniecznosé
dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy bgdz koniecznosci wielokrotnego (tj. co najmniej
dwukrotnego) dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot
(w takim wypadku uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu przez caty
okres jej obowigzywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstgpienie).

5. Odstgpienie jest mozliwe w catym okresie obowigzywania umowy, a takze po uplywie terminu jej
wykonania.

6. W wypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbedne roboty zabezpieczajgce robdt
wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z ktérej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie realizacji Umowy.

2) Wpykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczego6towy protokét inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w § 10 niniejszej umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie do 7 dni od daty odstgpienia
od umowy.

§ 17
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie za zgodg obu
stron wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci, w granicach unormowanych
w art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.
2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:
1) zaistnienie okolicznosci uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy w terminie, o ktérym
mowa w § 5 ust 1 przewidzianym na zakonczenie robét, a w szczegdlnosci:
a) wystgpienia okolicznosci niewynikajgcych z winy Wykonawcy ani Zamawiajgcego, ktérych
mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢ przed wszczeciem
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, skutkujgcych tym, Zze zrealizowanie
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zatozonego pierwotnie celu umowy bytoby niemozliwe bez wprowadzenia tych zmian lub
zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego;

b) ze wzgledu na opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci, termin
realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu;

c) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy wynikajgce z sity wyzszej, za ktorg uwaza sie
zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po zawarciu umowy, a ktérych
Strony nie byty w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie lub
skutki uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie, lub wydanie decyz;ji
administracyjnych lub wyrokéw sgdowych Iub innych wiadczych rozstrzygniec
uprawnionych organéw lub wystgpienie warunkoéw atmosferycznych, ktére z przyczyn
technologicznych uniemozliwity wykonywanie niniejszej umowy; w przypadku zaistnienia
ww. okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni
wstrzymania realizacji przedmiotu umowy z powodu tych okolicznosci;

d) w razie koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem umowy, a wynikajgcych
z zalecen organéw uprawnionych — termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec
wydtuzeniu odpowiednio o czas niezbedny do wykonania tych prac;

e) wystgpienie przestojow spowodowanych koniecznoscia usuwania nieumysinych
uszkodzen, kolizji istniejagcych urzadzen nieoznaczonych Ilub biednie oznaczonych
w dokumentacji projektowej lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce —
w przypadku zaistnienia ww. okolicznoéci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec
wydtuzeniu odpowiednio o liczbe dni istnienia tych okolicznosci;

f)  wystgpienie koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie robo6t budowlanych— w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci,
termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni liczbe niezbedng
do wprowadzenia zmian w dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz wydania decyzji przez
wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze
skutkowac¢ zwigkszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

g) zmiana zakresu robdt budowlanych, wystgpienie robét zamiennych lub dodatkowych
potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy — w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci,
termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do realizacji
robot dodatkowych i/lub zamiennych i/lub liczbe dni oczekiwania na dostarczenie
poprawionego rozwigzania projektowego;

h) wystgpienie sytuacji kryzysowej (rozumianej jako: wojna, konflikt zbrojny, jakiekolwiek
sytuacje, w ktérych wystgpity lub nieuchronnie wystgpi szkoda, wyraznie przekraczajgce
swoim rozmiarem szkody wystepujgce w zyciu codziennym oraz narazajgce zycie i zdrowie
wielu os6b lub majgce powazne nastepstwa dla débr materialnych, lub wymagajace
podjecia dziatan w celu dostarczenia ludnosci srodkéw niezbednych do przezycia) —
w przypadku zaistnienia ww. okolicznoéci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec
wydtuzeniu o liczbe dni wystgpienia sytuacji kryzysowej;

i) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy spowodowane wystgpieniem nieprzewidzianych
w SWZ warunkdéw geologicznych, archeologicznych lub terenowych, w szczegdélnosci:
niewypaty, niewybuchy, materialty zabytkowe, itp. — termin realizacji przedmiotu umowy
moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni wstrzymania realizacji umowy z powodu tych
okolicznosci;

j) w uzasadnionych przypadkach majgcych bezposredni wptyw na prawidiowg realizacje
umowy lub innych okolicznosciach niezaleznych od Zamawiajgcego ani Wykonawcy, ktére
uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie — Zamawiajgcy
na uzasadniony wniosek Wykonawcy moze wowczas przediuzy¢ termin realizacji umowy
odpowiednio czas trwania tych okolicznosci.

3. Zmiana umowy moze réwniez nastgpi¢ w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majagcym bezposredni wptyw
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na tres¢ umowy;

2) koniecznosci wykonania robét nieujetych w dokumentacji projektowej, w tym przypadku moze
nastgpi¢ zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu s$wiadczeh lub sposobu
wykonywania zaméwienia;

3) wystgpienia koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy z przyczyn
niewynikajgcych z winy Stron niniejszej umowy lub przerwaniem dofinansowania realizacji
inwestycji; w tym przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona
o wartos$¢ robét niewykonanych;

4) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy
wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy,
w tym przypadku, wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartosc robot
niewykonanych;

5) zaistnienia koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie zasadne dla
prawidiowego zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonych przez osoby uprawnione;
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o roznice wartosci robot (materiatow)
zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
a wartoscig ryczattowg tego zakresu robot, zamiast ktérego bedg wykonywane roboty
(stosowane materiaty) zamienne;

6) =zaistnienia koniecznosci wykonania prac lub robot nieprzewidzianych do wykonania
w dokumentacji projektowej oraz w SWZ, ktérych konieczno$¢ wykonania ujawnita sie w toku
prowadzenia robot i koniecznosé ich wykonania nie data sie przewidzie¢ przed ztozeniem oferty
z uwzglednieniem starannosci wymaganej od doswiadczonego Wykonawcy robot
budowlanych; wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zwiekszeniu o wartos¢ robot
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym;

7) niewykonania czesci lub cato$ci zamowienia z powodu tego, ze wykonanie zamdwienia nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu; w tym przypadku, wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie zmniejszona o warto$¢ robét niewykonanych, a Wykonawcy nie przystugujg zadne
roszczenia z tego tytutu poza wynagrodzeniem za prace wykonane do dnia ich przerwania;
oswiadczenie o odstgpieniu od czesci umowy Zamawiajgcy ztozy w terminie 60 dni od dnia
uzyskania informacji o koniecznosci ograniczenia zakresu;

8) zmniejszenia zakresu robdt i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia;

9) zmiany sposobu odbioru i rozliczania robot w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

10) zmiany terminu ptatno$ci z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy
do aktualnego stanu prawnego;

11) zmiany podwykonawcy lub podwykonawcow;

12) wystapienia:

a) rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna
usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretaciji jej zapisow przez Strony;

b) uzasadnionej przyczynami technicznymi koniecznosci zmiany sposobu wykonania umowy;

13) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek wystgpienia zmian technologicznych
powodowanych w szczegoélnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnosé na rynku materiatéw lub produktéw wskazanych w dokumentaciji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub produktow;

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub produktéw nowszej generacji pozwalajacych na
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10.

11.

12.

13.

zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu niniejszej umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

c) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz  wskazane w dokumentacji projektowej lub
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mogta nastgpi¢ w przypadku

zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;

Wykonawca moze wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o dokonanie zmian wynagrodzenia okreslonych
w ust. 4 i bedzie zobowigzany udowodni¢, przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce
zasadnos¢ wniosku, w jaki sposdb powyzsze zmiany wplywajg na koszty wykonania przez niego
niniejszego zaméwienia. Wykonawca winien wykazac¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien w jakim
wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. W sytuacji, gdy jest bezspornym, ze powyzsze zmiany
majg wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, nastepuje zmiana postanowien
niniejszej umowy dotyczacych wynagrodzenia Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1 warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie

zmieni sig, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie

nowych przepiséw.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy Ilub stawki godzinowej, wynikajgcej

ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do wysokosci

aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej

z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych liczonych od kwoty wzrostu

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowe;j.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakag bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé

w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia

0s6b bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdéwienie

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

0 wartos¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany

przepisdw dotyczgcych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot

zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do oséb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy mogg zosta¢ dokonane

ze skutkiem nie wczes$niej niz na dzieh wejscia w zycie przepisow, z ktérych wynikajg te zmiany

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy na skutek okolicznosci, o ktdrych mowa

powyzej, Strona ktéra powezmie o nich wiadomos¢ zobowigzana jest niezwtocznie poinformowac

o tym pisemnie drugg Strone.

Czasowe przerwanie prac z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, nie uzasadnia podnoszenia

przez Wykonawce jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych ani innych roszczen dotyczgcych

zwrotu dodatkowych kosztéw z tym zwigzanych.

Zmianie podlegajg takze wszystkie nieistotne postanowienia w stosunku do tresci oferty oraz inne

nieistotne zmiany niestanowigce zmiany umowy i niewymagajgce zawarcie aneksu do umowy,

a jedynie niezwtocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony, w tym miedzy innymi:
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10.

11.

1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego).

§18
Waloryzacja wynagrodzenia

Zamawiajgcy zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zaméwien publicznych wprowadza postanowienia
dotyczgce zasad wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Umowy.
Zmiana wynagrodzenia kazdorazowo okreslana jest w oparciu ,wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej”, ustalany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i komunikowany
co miesigc na stronie internetowej Gtownego Urzedu Statystycznego pod adresem:
https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/. W przypadku, gdyby wskazniki przestaty byc¢
dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa
GUS.
Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia uprawniajgcy
strony Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia ustala sie na 10 % w stosunku do poziomu cen
tych samych materiatéw lub kosztéw z dnia zawarcia umowy.
W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia powyzej 10%
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia za roboty budowlane ktére zostang wykonane po uptywie 6 miesiecy od
daty zawarcia umowy oraz po zmianie ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia. Wniosek powinien zawiera¢ dowody, wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po waloryzaciji.
W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia powyzej 10%
Zamawiajgcy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy w zakresie
zmiany wynagrodzenia, za roboty ktére zostang wykonane po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia
umowy oraz po zmianie ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia. Wniosek
powinien zawiera¢ dowody, wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po waloryzacji.
Whiosek, o ktérym mowa w ust 4 i 5 moze zostac ztozony nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy
od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeZzeniem, ze bedg one wprowadzane nie
czesciej niz co 6 miesiecy.
Zmiana Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w niniejszym
paragrafie obejmowaé bedzie wytgcznie czesé wynagrodzenia Wykonawcy nalezng za roboty
budowlane, ktérych w dniu zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia
(waloryzacja), jeszcze nie wykonano.
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4 i ust. 5 na wynagrodzenie, o ktérym
mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, nalezy:
1) do Wykonawcy w odniesieniu do ust. 3, pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajgcego,
2) do Zamawiajgcego w odniesieniu do ust. 4, pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy
przez Wykonawce.
Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
wynosi 5% wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku, a tgczna
maksymalna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia wynosi 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1;
Przez maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia o ktérej mowa w ust. 9 nalezy rozumieé wartos¢
wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z waloryzacji.
W przypadku ztozenia wniosku o0 zmiane wysokosci wynagrodzenia z powodéw, o ktérych mowa w
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12.

13.

ust. 4 i 5, druga Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku

do ustosunkowania sie do niego, w szczegdlnosci poprzez:

a) zaakceptowanie wniosku o zmiane,

b) wezwanie Strony wnioskujgcej o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnieh wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

c) zaproponowanie podjecia negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

d) odrzucenie wniosku o0 zmiane z podaniem uzasadnienia.

Wysokos¢ waloryzacji ustalana jest przez Strony w aneksie zmieniajgcym umowe. Wysokos¢

waloryzacji wyrazona jest w postaci procentowe;j.

Do uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zawartych pomiedzy Wykonawcg

a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dtuzszy

niz 12 miesiecy, liczony wraz ze wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie

zastosowanie bedg mie¢ postanowienia niniejszej umowy dotyczgce waloryzacji.

§19
Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy jest:
— Emilia Borysiak tel. 83 888 95 00
— Marek Czambuta, tel. 83 888 90 14
Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do kontroli wykonanych prac, do wydawania
Wykonawcy poleceh zwigzanych z jakoscig i iloscig ustug, ktore sg niezbedne do prawidtowego
oraz zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca wyznacza ..........c.cccoivieiiiiiininnnnnn. , tel. , ktory jest upowazniony
w imieniu Wykonawcy do reprezentowania go w sprawach zwigzanych z biezgcg realizacjg umowy.

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest:
....................................... ;nrtel: ...y e-mail: ............;upr.bud. nr: Ll
Zmiana przez ktorgkolwiek ze Stron Umowy oséb, o ktérych mowa w ust. 1i 2, nie powoduje zmiany

niniejszej umowy, wymagane jest jednak pisemne poinformowanie o tym fakcie drugiej Strony
Umowy.

Wykonawca bedzie kierowat korespondencje na adres siedziby Zamawiajgcego: Gmina Sarnaki,
ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki.

Zamawiajgcy bedzie kierowat korespondencje na adres siedziby Wykonawcy wskazany
w komparycji umowy.

W sprawach, w ktérych strony nie przewidujg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, strony
przewidujg mozliwo$¢é komunikowania sie w formie elektronicznej na wskazane adresy e-mail:

— Zamawiajgcego: inwestycje@sarnaki.pl

— Wykonawey: ......cooooiiiiiiiii,

§20
Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzednia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 902), ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1, zawartych
w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko,
a w przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej — rowniez w zakresie firmy.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracownikow.
Wykonawca oswiadcza, ze wypetnia obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe zostaty bezposrednio lub posrednio
pozyskane w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

§21
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy,
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
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ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych i innych aktéw prawnych aktualnie
obowigzujgcych dotyczgcych przedmiotu umowy.

2. Strony zobowigzujg sie do polubownego zatatwienia sporéw, ktére moga wynikngé w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy. W przypadku braku osiggniecia porozumienia sprawa zostanie
poddana pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wilasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Jezeli jedno z postanowienn Umowy okaze si¢ niewazne, Umowa wigze w pozostatym zakresie, przy
czym postanowienia niewazne zastepuje sie postanowieniami mozliwie najlepiej oddajgcymi
intencje stron.

4. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajgcej z umowy bez uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajgcego, jak tez dokonywaé innych czynnosci prawnych skutkujgcych zmiang
wierzyciela.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

przy kontrasygnacie:
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